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CIRCULAR N° 4

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº06-CGPBB/2026

 

“OBRA 1– DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL SISTEMA
PORTUARIO DE BAHÍA BLANCA Y DRAGADO EN EL CANAL DE ACCESO A LA BASE

NAVAL PUERTO BELGRANO Y DE LOS SITIOS Y ZONAS DE MANIOBRAS DE LOS
PUERTOS ING. WHITE, GALVÁN Y ROSALES, CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESOS Y

DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO ROSALES.

OBRA 2 - DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL SISTEMA
PORTUARIO DE BAHÍA BLANCA”

 

Expediente: EX-2026-00003711- -CGPBB-JS#GGE

 

Sres. Interesados,

En cumplimiento de lo previsto en los arts. 13 inc. c) y 25 del PBCG, se emite la presente circular a fin de
brindar tratamiento y respuesta a las consultas efectuadas por los INTERESADOS VAN OORD
DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. (NO-2026-00004812-JS#GGE), DREDGING
INTERNATIONAL NV Sucursal Argentina (NO-2026-00005007-CGPBB-JS#GGE,  BOSKALIS
INTERNATIONAL BV Sucursal Argentina (NO-2026-00005052-CGPBBJS#GGE,  CRUX MARINE
S.A.S (NO-2026-00005059-CGPBB-JS#GGE,  y JAN DE NUL - CIA. SUD AMERICANA DE



DRAGADOS S.A. (NO-00005077-CGPBB-JS#GGE).

 

 

1. Consultas VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. (NO-2026-00004812-
JS#GGE)

 

Consulta 1

“Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) – ARTÍCULO 17° - Requisitos formales para la
presentación de ofertas. Mencione que el Sobre N°2 deberá contener únicamente la documentación
requerida en el ARTÍCULO 18° - Oferta, apartado 6 OFERTA ECONÓMICA (SOBRE 2). El articulo 17 no
mencione el sobre N°1, por favor indicar que deberá contener el sobre N°1.”

 

Respuesta Consulta 1

El sobre N°1 deberá contener la documentación requerida en el ARTÍCULO 18° - Oferta, apartados
1., 2., 3., 4. y 5 del PBCG.

 

Consulta 2

“Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) – ARTÍCULO 17° - Requisitos formales para la
presentación de ofertas – 17.2. DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE DIGITAL. En este apartado se indica:

«En el caso de documentos firmados con firma digital, la copia original del documento debe incluirse en la
unidad USB para verificar la validez de la firma». Se entiende que si todos los documentos pueden
firmarse con firma digital, tanto la copia impresa como la copia en la unidad USB contendrán dicha firma
digital, lo cual cumple con lo especificado en el apartado 17.2. ¿Podrían confirmarlo o aclararlo, por
favor?”

 

Respuesta Consulta 2

Tal como lo dispone el art. 17 del PBCG en caso de documentos suscriptos con firma digital se deberá
incorporar al PENDRIVE el ejemplar original del documento a fin de verificar la validez de la misma
(arg. inciso 2 del artículo citado).

En caso en que los documentos firmados digitalmente sean la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA y la OFERTA ECONÓMICA, además de la incorporación del ejemplar original del
documento con firma digital, deberá presentarse en soporte papel, foliado y con firma ológrafa de
representante legal o apoderado y representante técnico (Arg. inciso 3 del artículo citado).

 

Consulta 3

“Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) – ARTÍCULO 18° - Oferta – 2. CAPACIDAD



ECONÓMICO-FINANCIERA. 2.1. El licitador deberá presentar documentación que acredite el importe
total facturado por año natural durante los últimos 3 años. ¿Podría especificar qué formato y qué detalles
debe presentar?”

 

Respuesta Consulta 3

No existe formato predeterminado, deberá informar por año el importe total facturado sin ningún
detalle adicional, deberá estar firmado por apoderado.

 

Consulta 4

“Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) – ARTÍCULO 18° - Oferta – 2. CAPACIDAD
ECONÓMICO-FINANCIERA – 2.2 y 2.6. El licitador deberá presentar documentación que acredite
referencias bancarias, financieras y comerciales (Apartado 2.2) y estados financieros auditados (Apartado
2.6). Estos documentos parecen similares. ¿Es posible cumplir con ambos requisitos mediante la

presentación de un informe financiero anual firmado por una autoridad auditora? Por favor, especifique
los requisitos de formato y contenido de los documentos, así como cualquier detalle sobre su
presentación.”

 

Respuesta Consulta 4

Son requisitos totalmente diferentes que deben ser cumplimentados en forma separada. En el caso de
referencias bancarias, financieras y comerciales se refiere al listado de entidades y/o compañías con
detalle de teléfonos y personas de contacto a la cuales se le puede solicitar las referencias
mencionadas.

 

Consulta 5

“Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) – ARTÍCULO 22, 23 y 40

El artículo 22 establece que el período de validez de la oferta es de 120 días y puede prorrogarse por
otros 120 días. También indica que la validez de la TRABAJO 2 se extiende hasta que se confirme su
ejecución. El artículo 23 establece que la garantía de la oferta para la TRABAJO 2 es de diez millones de
USD. El artículo 40 establece que pueden transcurrir hasta cuatro años más después de la adjudicación
para decidir la ejecución de la Trabajo 2. ¿Significa esto que, desde la fecha límite de presentación
de ofertas, el 14 de agosto, hasta la decisión de proceder con la TRABAJO 2, esta garantía debe
mantenerse vigente?”

Respuesta Consulta 5

Conforme surge del art. 22° del PBCG, la garantía de mantenimiento de oferta correspondiente a la
OBRA 2 deberá mantenerse vigente por el plazo mínimo de CIENTO VEINTE (120) días contados a
partir del acto de apertura, renovable automáticamente por períodos iguales, salvo manifestación
fehaciente y oportuna en contrario por parte del oferente.

Sin perjuicio de ello, una vez adjudicada la OBRA 2 de modo condicional, la garantía de
mantenimiento de oferta deberá mantenerse vigente hasta tanto sea comunicada la decisión relativa a



su ejecución conforme ARTÍCULO 40°-OBRA 2, sin que pueda ser retirada. En tal supuesto, y
todavez que el ARTÍCULO 23.2 establece que la garantía deberá mantenerse vigente hasta la
extinción de las obligaciones cuyo cumplimiento cubre, corresponde interpretar que la garantía de
mantenimiento de oferta deberá permanecer vigente durante todo el período en que subsista la
obligación de mantenerla. El retiro de la oferta durante dicho período dará lugar a la revocación de
la adjudicación condicional por exclusiva culpa del adjudicatario y a la ejecución de la garantía

correspondiente.

 

Consulta 6

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – ARTÍCULO 1. Se hace
referencia a los planos adjuntos.

— ¿Podría facilitarnos estos planos en su formato original (AutoCAD)?

— ¿Podría presentar las secciones transversales de estos planos con líneas y niveles claros y con números
legibles?”

 

Respuesta Consulta 6

Se procede a incorporar al Centro de Información los planos en su formato PDF y ACAD.

 

Consulta 7

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – ARTÍCULO 1.2. Se hace
referencia al plano n.º 26-LC003-CGPBB. En este plano, el canal se interrumpe antes de unirse al canal
de acceso. ¿Podrían aclarar el motivo?”

 

Respuesta Consulta 7

Dado que la profundidad del canal de Acceso a la Base Naval Puerto Belgrano es de 9,1 m, el
desarrollo de este se realiza hasta alcanzar una profundidad natural superior a la mencionada, y
consecuentemente se encuentra balizado acorde a dicho diseño. El Canal Principal en cambio cuenta
con una profundidad en el lugar superior a los 13,5 m.

 

Consulta 8

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – ARTÍCULO 1.2 – Tabla 1

¿Podría confirmar que la profundidad náutica se mide en relación con el nivel medio del mar?”

 

Respuesta Consulta 8



Todas las profundidades indicadas, tanto en las tablas como los planos adjuntos de obra y
relevamientos, están referidas a los respectivos ceros locales (0 LAT) de la carta Náutica del Servicio
de Hidrografía Naval H-212, conforme a lo indicado en los PET de Obra 1 y Obra 2.

 

Consulta 9

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – ARTÍCULO 7.1.1. El área de
vaciado E está designada para el canal interior de Puerto Ingeniero Blanco y el acceso a PBNB. El canal
de acceso a PBNB se muestra en el plano 26-LC003-CGPBB. Es evidente que este material debe dragarse
con TSHD y luego verterse en E. En cuanto al canal interior que da acceso a Puerto Ingeniero Blanco, se
entiende que se trata del canal mostrado en el plano 26-LC-010 desde el km 4 hasta el inicio del acceso a
Puerto Ingeniero Blanco en el plano 26-LC-015, el cual debe dragarse con WID. ¿Podrían confirmar
nuestra interpretación o especificar cuál es la zona de dragado correcta, preferiblemente mostrada en un
plano?”

 

Respuesta Consulta 9

Se aprecia en el Plano 26-LC001, obrante en los Pliegos licitatorios e incorporados en el Centro de
Información, que para el caso del Canal Principal el tramo comprendido entre el Km 4 al 22 debe
ejecutarse el dragado con dragas de succión por arrastre (TSHD). El interior portuario y zonas de
maniobras (plano 26-LC010) se ejecuta empleando draga de inyección de agua (WID).

 

Consulta 10

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – ARTÍCULO 7.1.1 y 7.1.2. El
área de vaciado E es para la tierra del canal interior hasta Puerto Ing White y para el acceso a PBNB. El
área de vertido A es para el tramo del canal principal del km 40 al 46. El área de vertido B es para el
tramo del canal principal del km 60 al 80. ¿Podría aclarar cuáles son los vaciaderos para los
demás tramos (Otros tramos en LC-010; Canal principal km 4 al 40 y 46 al 60 y 80 al 97, si A1.1)?”

 

Respuesta Consulta 10

Los vaciaderos están habilitados para recibir material proveniente de todo el Canal Principal. La
asignación de un determinado tramo a un vaciadero específico corresponde meramente a una
cuestión de cercanía geográfica y eficiencia operativa.

Queda a criterio del Oferente emplear el vaciadero que considere más apropiado para el depósito del
material extraído en los tramos no mencionados.

 

Consulta 11

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – ARTÍCULO 17.-
Certificación Mensual de la Obra de Mantenimiento. El abono de la presente Obra se realizará mediante
la emisión de los correspondientes Certificados Mensuales, donde ITEM 1A.1 y 1A.2 son expresado como
monto en dólares estadounidenses por tonelada. Por lo tanto, el reembolso al Contratista para los servicios



del dragado del mantenimiento de las condiciones del canal de acceso no estarán vinculado a la
sedimentación prevista, sino a cargo transportada. Para un mejor evaluación, por favor enviar los estudios
y previsiones de los usuarios y del Consorcio de gestión referente a las toneladas de cargo.”

 

Respuesta Consulta 11

El oferente deberá elaborar su oferta con la información que ya fue provista, quedando a su cargo las
estimaciones pertinentes.

 

Consulta 12

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – Art. 1º - Objeto –

ARTÍCULO 1.4.- Plazo. Esta operatoria se realizará por un plazo máximo de 15 años (180 meses) a partir
de la firma del Contrato. En caso de optarse por la ejecución del Item 1B el mantenimiento se extenderá
hasta la finalización del nuevo plazo marcado por el mantenimiento del canal profundizado conforme lo
dispuesto en ese Item. ITEM 1.B) "ADICIONAL DE MANTENIMIENTO POR PROFUNDIZACIÓN":
De ejecutarse la OBRA 2 se firmará la correspondiente adenda al Contrato de Obra 1, ajustándose el plazo
previsto en el ÍTEM 1A.1 e ÍTEM 1A.2 conforme lo previsto en art. 1.4 del PET1. Por favor esclarecer si el
plazo de la obra es de 15 años a partir de la firma del contrato, o si al optarse por el Item 1B el plazo es
diferente?”

 

Respuesta Consulta 12

Tal lo indicado en el Art. 1.11 del PET de la Obra 1, el contrato de mantenimiento será de 15 años
(180 meses) a partir de la firma del acta de recepción del primer tramo profundizado, en el supuesto
que dicha profundización sea llevada a cabo dentro del plazo máximo estipulado de 4 años (ver Art.
1B PET Obra 1). Si la profundización se llevara a cabo fuera del término mencionado, conforme art.

1.13 del PET Obra 1, el plazo de la obra de mantenimiento queda circunscripto a los 15 años desde la
firma del contrato de ejecución del Item 1A.

 

Consulta 13

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – Art. 17 – Multas. La multa
diaria se calcula dividiendo el precio total entre 30. Si el retraso es de 30 días, la multa total será igual al
precio total; si supera los 30 días, el contrato tendrá un saldo negativo por el total de los trabajos
realizados. ¿Podrían ajustar este requisito o aclararlo, por favor?”

 

Respuesta Consulta 13

Fe de erratas, en la fórmula indicada en el Art. 17 del PET de la Obra 2 Profundización, el valor de

C1 debió decir:

C1 = monto total de obra (Item 2) /360



 

Consulta 14

“Estudios de Profundización

¿Podría facilitarnos todos los volúmenes de sedimentación y dragado anuales de los que tengamos acceso?
”

 

Respuesta Consulta 14

La información disponible al respecto se encuentra en el Centro de información.

Se recuerda que dicha información tiene carácter de indicativa tal lo indicado en el Art. 1 Ítem 1B del
PET de la Obra 1 y Art. 6 del PET de la Obra 2.

 

Consulta 15

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Profundización. Obra 2 – Capítulo IV – Pago de la
Obra, Multas – Art. 16.- Certificación Mensual de la Obra de Mantenimiento

Se prevén para el presente proceso la presentación de dos valores de oferta, uno conteniendo únicamente
el valor de la obra de dragado de profundización y otro valor para el caso que la financiación sea
aportada por la Contratista, es decir valor de la obra de profundización más el costo de financiación. Para
la evaluación del financiamiento se pide los estados financieros de los últimos 5 años del Consorcio
de gestión del Puerto de bahía Blanca.”

 

Respuesta Consulta 15

La información relativa a los estados financieros del CGPBB resulta propia del Ente, sin que esté
disponible para su publicación o consulta.

Consulta 16

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Profundización. Obra 2 – Art. 1.- y plano LC-001-

CGPBB. El artículo especifica el dragado desde el km 22 hasta la cota de -15,5 m (aproximadamente en el
km 103) hasta niveles entre 15,05 y 15,85 m. El dibujo muestra que se requiere dragado desde el km 22
hasta el km 32, del km 56 al 60 y del km 80 al 103. Se asume que el artículo es correcto y que el dragado
se aplica a todo el canal desde el km 22 hasta el km 103. ¿Podrían confirmarlo? Y ¿podrían
también confirmar que el dragado no se realiza hasta un único nivel de -15,5 m, sino a diferentes niveles,
como se especifica en la Tabla 2?”

 

Respuesta Consulta 16

Lo indicado en el plano 26-LC001 es indicativo de la situación actual. La Oferente deberá atenerse a
lo indicado en la Tabla N°1 del Art. 1.1 del PET de la Obra 2. En todo momento las profundidades



referidas al 0 (cero) local indicado en los PET de los tramos deben ser iguales o superiores a las
indicadas para cada sector en la mencionada tabla para toda la extensión del Canal Principal entre
los Km 22 a 103.

 

Consulta 17

“Estudio de impacto ambiental. Se proporciona un proyecto del estudio ambiental, segunda emisión. 
¿Podría confirmar que esta EIA ha sido aprobada por las autoridades y facilitarnos copias de los permisos
de las obras?”

 

Respuesta Consulta 17

De momento, el EIA de la Obra de Profundización mencionado ha sido presentado a las autoridades
ambientales competentes y se encuentra en evaluación pendiente de su aprobación.

 

Consulta 18

“Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) – ARTÍCULOS 5, 23, 24 y 41. Por favor providenciar
el anexo IV; Anexo IV "Requisitos para la presentación de pólizas de seguros" y los modelos de los
mismos.”

 

Respuesta Consulta 18

El Anexo IV se encuentra incorporado en las páginas 155 a 160 de la documentación licitatoria.

 

Consulta 19

“Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento. Obra 1 – ARTÍCULO 17.2.-

Determinación importes mensuales. El volumen de carga del año pasado fue de 16,9 toneladas. En el
artículo 17.2 se menciona una cantidad de referencia de 33.344.879 toneladas como el tonelaje manejado
en el Puerto de Bahía Blanca. ¿Podría aclarar esta diferencia y explicar cómo se determina dicho
tonelaje?”

 

Respuesta Consulta 19

El volumen total operado a través del estuario de Bahía Blanca comprende tanto las toneladas
movilizadas en el complejo portuario White-Galván como las correspondientes a Puerto Rosales. En
este sentido, los 16,9 millones de toneladas corresponden exclusivamente al volumen operado durante
2025 en Puerto Rosales. Por lo tanto, para determinar el volumen total movilizado a través del canal
de navegación, debe adicionarse el correspondiente al complejo White-Galván que, en ese mismo año,
por ejemplo, alcanzó los 18,76 millones de toneladas.

 



Consulta 20

“Pliego de Bases y Condiciones Generales. Se pide el envío de los anexos mencionados en las bases.”

 

Respuesta Consulta 20

Los Anexos se encuentran incorporados en las páginas 137 a 187 de la documentación licitatoria.

 

Consulta 21

“Pliego de Bases y Condiciones Generales Para evaluar la financiación del Alcance de los trabajos 2, la
 profundización, el reembolso mediante el uso de toneladas en los próximos años (con margen para un
 posible equilibrio económico) y otros temas relacionados con la financiación, Van Oord está dialogando
 con entidades financieras. Esto requiere más tiempo, por lo que solicitamos amablemente una prórroga de
4 semanas de la fecha de entrega actual 14 de agosto del 2026.”

 

Respuesta Consulta 21

Se mantiene la fecha de apertura informada en Circular N°2

 

 

2. CONSULTAS DREDGING INTERNATIONAL NV Sucursal Argentina (NO-2026-00005007-
CGPBB-JS#GGE)

 

Consulta N°1

Art. 23 - Pliego de Bases y Condiciones Generales (Pág. 21)

De acuerdo con este artículo, el oferente debe contratar un seguro de caución de USD 10.000.000 para la
Obra 1 y otro de USD 10.000.000 para la Obra 2. ¿Podrían por favor confirmar que se deben presentar
dos pólizas independientes y simultáneas que sumen un total de USD 20.000.000 de garantía de
mantenimiento de oferta desde el Sobre N°1?

 

Respuesta Consulta 1:

Deberá presentar dos pólizas separadas, independientes y simultáneas por un monto equivalente a
USD 10.000.000 para la Obra 1 (art. 23.1. del PBCG) y USD 10.000.000 para la Obra 2 (art. 23.2. del
PBCG).

Ambas deberán reunir los recaudos previstos en el art. 22 y en el Anexo VI ¨Requisitos para la
presentación de pólizas de seguros¨ del PBCG.

 



Consulta N°2

Art. 40 - Pliego de Bases y Condiciones Generales (Pág. 31)

Sobre la Obra 2 (Profundización), el Directorio tiene un plazo de hasta 4 años para decidir su ejecución.

Durante este extenso período de condición suspensiva, ¿el oferente está obligado a mantener vigente la
garantía de mantenimiento de oferta de USD 10.000.000 o se reduce/reemplaza una vez que la
adjudicación condicional es notificada?

 

Respuesta Consulta 2:

Adjudicada condicionalmente la Obra 2, la garantía deberá mantenerse vigente por la suma de USD
10.000.000 sin que pueda ser retirada hasta tanto se comunique la decisión del Directorio (cfr. arts.
22, 23 y 40 del PBCG y respuesta brindada en la presente circular a la Consulta N° 5 efectuada por
VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V..

 

Consulta N°3

Arts. 28 y 32, inc. b - Circular Modificatoria N°1 (Pág. 1-2)

Al fijarse una garantía de USD 1.000.000 por cada punto impugnado "a cada oferta", si un oferente decide
impugnar dos vicios formales distintos dentro de las ofertas de tres competidores diferentes en el mismo
Sobre N°1, ¿el monto total de la garantía a depositar ascenderá a USD 6.000.000 (2 puntos x 3 ofertas)?

 

Respuesta Consulta 3:

La interpretación es correcta (cfr. arts. 28 y 32 del PBCG y Circular N°1).

 

Consulta N°4

Art. 47 - Pliego de Bases y Condiciones Generales (Pág. 35)

Ante cualquier reclamo de dependientes, proveedores o subcontratistas, el comitente puede retener
preventivamente hasta el 50% de los montos reclamados sin devengar intereses a favor de la contratista.

¿Existe algún límite máximo establecido o un plazo perentorio para que el CGPBB mantenga retenidos
 estos fondos si el conflicto judicial o administrativo de un tercero se extiende por varios años?

 

Respuesta Consulta 4:

No existen plazos máximos ni topes temporales. La retención dura hasta tanto se acredite
fehacientemente haber satisfecho los requerimientos formulados o se demuestre que los mismos
resultan irrazonables, dejando indemne al Comitente (cfr. art. 47 del PBCG).



 

Consulta N°5

Art. 7 - Pliego de Bases y Condiciones Generales (Pág. 7)

El Comitente se reserva la facultad de prorrogar unilateralmente la Obra 1 por 12 meses notificando con
180 días de anticipación "en las condiciones vigentes al momento de la toma de decisión". ¿Incluye este
concepto la aplicación continua del régimen de Re-determinación de precios para mantener la ecuación
económico-financiera regulada en los PET?

 

Respuesta Consulta 5:

El régimen de redeterminación de precios al momento en que el Comitente decida ejercer la prórroga
seguirá aplicándose sin solución de continuidad durante el período prorrogado (arg. arts. 45 del
PBCG y 17.4. del PET Obra 1).

 

Consulta N°6

Art. 18, inc. 3.3 - Circular Modificatoria N°2 (Pág. 1)

La nueva redacción determina que los antecedentes técnicos exigidos en los incisos 3.1 y 3.2 pueden ser
acreditados por uno solo de los integrantes de la UT. Sin embargo, el pliego original exige que el
adjudicatario sea el operador real. Si el miembro técnico que aporta el 100% de la experiencia posee una
participación minoritaria (ej. 5% o 10%) dentro de la UT, ¿el CGPBB considerará válida la oferta o
exigirá un porcentaje de participación mínima obligatoria para el socio técnico en el contrato de
constitución de la UT?

 

Respuesta Consulta 6:

La evaluación de la conformación de las Uniones Transitorias o Compromisos de Unión Transitoria
se ponderará la complementación entre los integrantes y la participación de cada uno en la Unión,
pudiendo la Comisión Evaluadora solicitar información adicional sobre los antecedentes provistos
(arg. arts 18.3.7 y 26 último párrafo del PBCG).

En consecuencia, no existe un umbral mínimo predeterminado de participación para el integrante
que aporta los antecedentes técnicos, sin perjuicio de que una eventual distorsión entre la
participación societaria y el aporte de antecedentes podrá ser evaluada, caso por caso, a los fines de la
admisibilidad y valoración de la

oferta.

 

Consulta N°7

Art. 4.1 - Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra 2 (Pág. 107-108), Art. 18 - Pliego de Bases y
Condiciones Generales (Capacidad Técnica - Memoria Descriptiva) y Circular Modificatoria N.º 2
(Punto 3.4)



Si durante la ejecución de la Obra 2 el contratista concluyera que resulta técnicamente necesario
incorporar equipos distintos a los ofrecidos en su Memoria Descriptiva, ¿el CGPBB considerará dicha
sustitución como una mera adecuación técnica o implicará una modificación sustancial de la oferta
susceptible de poder constituir incumplimiento contractual?

 

Respuesta Consulta 7:

El contratista es responsable por la suficiencia de los equipos (cfr. art. 5.2. del PET Obra 1 y PET
Obra 2).

La sustitución de equipos es posible, pero no discrecional: debe fundarse en razones justificadas y
contar con la conformidad del Comitente, quien podrá oponerse si esas razones o las características
del nuevo equipo no se ajustan al Pliego (arg. art. 5.1. del PET Obra 1 y PET Obra 2).

 

Consulta N°8

Art. 49.1 - Pliego de Bases y Condiciones Generales y Circular Aclaratoria N°3 (Pág. 36 y 2)

El Artículo 49.1 faculta al CGPBB a rescindir el contrato unilateralmente si hay una demora mayor a 120
días en restituir las profundidades. Por otro lado, la Circular N°3 responsabiliza al contratista de tramitar
las ampliaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la aparición de suelos duros. Si el
contratista se ve eventualmente obligado a paralizar el dragado en una zona dura a la espera de que la
autoridad ambiental provincial apruebe la modificación del EIA, ¿esa demora administrativa suspende el
 plazo de 120 días, o el contratista asume la penalidad por el retraso derivado de las autoridades
ambientales?

 

Respuesta Consulta 8:

El art. 49.1. del PBCG se refiere únicamente a la Obra 1, remitiendo al art. 18 del PET Obra 1.

El Pliego no prevé una suspensión expresa del plazo de la Obra 2 por demoras de la autoridad
ambiental. Si bien la Circular N°3 ratifica que la gestión de ampliaciones del EIA resulta una
responsabilidad exclusiva del Contratista, ello no implica la aplicación automática de penalidades: no
corresponderán si el Contratista  demuestra haber actuado con la debida diligencia y que la demora
es exclusivamente atribuible a la autoridad competente, sin que le sea imputable.

 

Consulta N°9

Arts. 26 y 35 - Pliego de Bases y Condiciones Generales y Res. 15-CGPBB/2019

¿Bajo qué criterios evaluará el Consorcio que una tarifa pueda ser considerada "precio vil o temerario"?

Asimismo, en ausencia de un presupuesto de referencia, ¿qué documentación contable o contratos de
aprovisionamiento de insumos (como combustible o fletamento) serán requeridos y considerados válidos
para respaldar la viabilidad de una oferta económica competitiva?

 



Respuesta Consulta 9:

La oferta será desestimada por precio vil o no serio cuando de los informes técnicos de evaluación
surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de
acuerdo con criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la
capacidad económica del oferente (arg. art. 38 inc. d) del Reglamento de Contrataciones del CGPBB,
Res. 19-CGPBB/2019 y modificaciones y art. 34 inc. b) del PBCG).

De considerarlo necesario la Comisión Evaluadora podrá requerir otra información para respaldar la
viabilidad de la oferta.

 

Consulta N°10

Art. 43 - Pliego de Bases y Condiciones Generales (Modificaciones y ampliaciones de obra)

El artículo prevé que las ampliaciones, modificaciones e ítems nuevos pueden alcanzar hasta el 35% del
monto contractual y resultar obligatorios para el contratista. En el caso de que dichas ampliaciones
requieran la movilización de equipos adicionales que no se encuentren originalmente afectados al
contrato, ¿el CGPBB reconocerá los costos de movilización, desmovilización y adecuación logística
asociados o deben considerarse como costos contemplados en la presente oferta?

 

Respuesta Consulta 10:

Todo costo asociado a modificaciones y ampliaciones decididas unilateralmente por el CGPBB serán
reconocidos por éste acorde a los mecanismos previstos en el art. 43 del PBCG.

 

Consulta N°11

Art. 46 - Pliego de Bases y Condiciones Generales (Subcontratación)

Cuando una empresa especializada sea contratada para prestar servicios auxiliares o de soporte
vinculados a relevamientos hidrográficos, soporte técnico, mantenimiento de equipos o gestión ambiental,
¿dichas actividades serán consideradas subcontratación a los efectos del límite del 50% previsto en el
artículo 46 o únicamente se computarán los trabajos directamente relacionados con la actividad de
dragado?

 

Respuesta Consulta 11:

Las actividades subcontratadas computan dentro del límite previsto en el art. 46 del PBCG.

 

Consulta N°12

Art. 39 - Pliego de Bases y Condiciones Generales

Si el procedimiento fuera dejado sin efecto luego de la apertura del Sobre N.º 2 y tras haberse requerido
aclaraciones, mejoras o ampliaciones documentales a los oferentes, ¿el CGPBB emitirá un acto



administrativo fundado detallando los motivos específicos de oportunidad, mérito o conveniencia que
sustentan dicha decisión?

 

Respuesta Consulta 12:

El Ente licitante emitirá decisión fundada en caso de suspender, dejar sin efecto, declarar desierta o
fracasada la licitación por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas (arg. art. 39
del PBCG).

 

Consulta N°13

Art. 18 - Oferta técnica / Circular N.º 2 (capacidad de dragado)

La Circular Modificatoria N.º 2 exige informar la capacidad total de dragado de la empresa y el número
de equipos que puedan movilizarse. ¿El CGPBB evaluará esa capacidad únicamente desde el punto de
vista de la disponibilidad técnica al momento de la oferta o también considerará compromisos simultáneos
asumidos por el oferente en otros contratos internacionales cuya ejecución coincida con el plazo previsto

para esta obra? En este último supuesto, ¿qué documentación será considerada suficiente para acreditar la
efectiva disponibilidad de los equipos ofrecidos?

 

Respuesta Consulta 13:

La evaluación de los equipos propuestos se realizará sobre los que el Oferente enumere al momento
de la presentación de la oferta.

Será responsabilidad de propio Oferente garantizar la disponibilidad de éstos al momento de su
empleo, y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan de Obra presentado.

Si al momento de la ejecución de la obra el equipo nominado no estuviere disponible, la Contratista
podrá modificarlo con la debida justificación por otro de similares o mejores características al
nominado originalmente. No obstante, queda a criterio de la Inspección su aprobación definitiva
conforme lo indicado en la respuesta a la consulta N°7.

 

Consulta N°14

Art. 45 - Pliego de Bases y Condiciones Generales

Si durante la ejecución se produjeran incrementos extraordinarios en costos derivados de nuevas
exigencias ambientales o regulatorias impuestas por organismos públicos con posterioridad a la
adjudicación, ¿el CGPBB considerará tales circunstancias comprendidas dentro del mantenimiento de la
ecuación económico-financiera previsto en el artículo 45 o entenderá que forman parte del riesgo
empresario asumido por el contratista?

 

Respuesta Consulta 14:



El supuesto planteado no queda comprendido dentro del art. 45 del PBCG, cuyo mecanismo de
reajuste (arts. 17.4. del PET Obra 1 y 16.1.4. del PET Obra 2) opera en forma automática y periódica
en función de índices de precios y no fue previsto para absorber exigencias regulatorias
sobrevinientes.

No corresponde establecer en abstracto el tratamiento de toda exigencia ambiental o regulatoria
futura, dado que su alcance e impacto solo podrán conocerse frente al caso concreto. Cuando la
magnitud de la exigencia exceda el marco ordinario de una ampliación conforme el art. 43 del PBCG,
la situación podrá dar lugar a una renegociación del contrato, que en todo caso deberá preservar la
igualdad entre oferentes y la ecuación económico-financiera de la Contratista.

 

Consulta N°15

Art. 43 - Pliego de Bases y Condiciones Generales

Cuando el Comitente ordene modificaciones técnicas dentro del límite previsto por el artículo 43 y dichas
modificaciones alteren el cronograma originalmente propuesto por el contratista, ¿el CGPBB concederá
automáticamente una extensión de plazo o el contratista deberá acreditar en cada caso la incidencia
crítica de dichas modificaciones en el cronograma previsto?

 

Respuesta Consulta 15:

No se prevé una extensión automática del plazo. La Contratista deberá acreditar la incidencia crítica
de la modificación ordenada en el cronograma. La eventual ampliación de plazo requiere intervención
técnica de la Comisión de Inspección y se formaliza en la adenda correspondiente (arg. art. 43 del
PBCG).

Toda modificación del Plan de Obra propuesta será analizada y aprobada por la Inspección según lo
establecido en los arts. 10.2 del PET Obra 1 y 9.2 del PET Obra 2.

 

Consulta N°16

Art. 41 - Pliego de Bases y Condiciones Generales - Garantía de cumplimiento del contrato

Si durante la ejecución del contrato se produjera una redeterminación de precios o una modificación
contractual que incremente el monto original del contrato, ¿la garantía de cumplimiento del contrato
deberá ampliarse automáticamente en la misma proporción y dentro de qué plazo máximo deberá
integrarse dicha diferencia?

 

Respuesta Consulta 16:

La garantía deberá adecuarse conforme el nuevo precio del contrato con carácter previo a la
suscripción de la adenda correspondiente para el caso de ampliaciones de obra (arg. art. 43 PBCG) y
en el plazo en el que se fije en el acta de redeterminación de precios en los supuestos de reajuste de
precio (arg. art. 17.4. PET  Obra 1 y art. 16.1.4 PET Obra 2).

 



Consulta N°17

Art. 4.1 - Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra 2 (Pág. 107-108), Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y Circular Aclaratoria N.º 3

 

El PET dispone que la Contratista deberá ejecutar la totalidad de las obras conforme a los términos del
Estudio de Impacto Ambiental aprobado y establece que la aprobación de la Memoria Descriptiva no la
exime de responsabilidad por el accionar de sus equipos. Asimismo, la Circular Aclaratoria N.º 3 ratifica
que la metodología de ejecución y la elección de los equipos son de exclusiva responsabilidad del Oferente
y que éste deberá gestionar las ampliaciones del EIA que eventualmente resulten necesarias. En ese

contexto, si durante la ejecución la metodología de dragado finalmente empleada generara niveles de
turbidez superiores a los estimados en la oferta técnica o en el EIA, aun manteniéndose dentro de los
límites regulatorios, ¿el contratista deberá asumir íntegramente los costos derivados de las medidas
adicionales de mitigación ambiental o serán erogaciones compartidas con el Consorcio?

 

Respuesta Consulta 17:

De mantenerse dentro de los límites regulatorios, no correspondería la adopción de medidas de
mitigación adicionales, sin perjuicio de que la Contratista continúa siendo responsable por el accionar
de sus equipos y por la ejecución de la obra conforme al EIA aprobado.

Si la turbidez superase los límites regulatorios como consecuencia de la metodología o los equipos
elegidos por la Contratista, los costos de las medidas de mitigación corresponderán a ésta, en tanto la
elección del equipo y la metodología de ejecución constituyen, conforme el propio PET,
responsabilidad exclusiva del Oferente, y la aprobación de la Memoria Descriptiva por parte del
Comitente no la exime de responsabilidad por el accionar de sus equipos (arg. art. 4.1 del PET Obra
2).

 

Consulta N°18

Art. 17 - Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra 1 (Pág. 83-86) y Art. 16 - Pliego de
Especificaciones Técnicas de la Obra 2 (Pág. 123-124) - Certificación Mensual de la Obra

¿La aprobación de certificados mensuales implicará la aceptación definitiva de la calidad de los trabajos 
ejecutados por parte del Consorcio?

 

Respuesta Consulta 18:

La aprobación de los certificados mensuales constituye un mecanismo de pago, sujeto a la verificación
de los avances parciales de la obra mediante relevamientos de control presentados por la Contratista
respecto del período certificado (arg. a16 del PET Obra 2), pero no equivale a la aceptación definitiva
de la calidad de los trabajos ejecutados. Para la obra 1 se regirá conforme art.17 del PET Obra 1.

La aceptación de los trabajos quedará condicionada a la suscripción del acta de recepción final de
obra y el acta de finalización del contrato suscriptas por la Inspección de Obra una vez verificada la
documentación técnica correspondiente (arg. art. 28 PET Obra 1 y art. 26 PET Obra 2).



 

Consulta N°19

Estudio de Impacto Ambiental para la profundización y mantenimiento. Octubre 2025. Restricción de
overflow

El anexo ambiental del Centro de Información compartido con los oferentes establece: 1. "No efectuar
removidos inútiles de material de fondo que perturben el medio poniendo materiales en suspensión." 2. "La
operación de carga así optimizada se continúa hasta que el nivel de la carga llega a proximidades del
rebalse, sin que este se produzca, instante en el que se interrumpe el bombeo..." De acuerdo con lo
establecido en el EIA, ¿es correcto interpretar que el rebose (rebalse o "overflow") del material de la

cántara no está permitido durante el ciclo de dragado con draga de succión por arrastre, y que, en
consecuencia, no se admitirá el uso de "overflow"?

 

Respuesta Consulta 19:

La realización de operaciones de dragado con “overflow” a los efectos de optimizar los rendimientos
es una práctica habitual y aceptada en los EIA actualmente aprobados para el caso de las operaciones
de mantenimiento (Obra 1).

Para el caso de la profundización (Obra 2), dicha práctica será avalada siempre y cuando los valores
de turbidez estén dentro de los aceptables por la regulación vigente al momento de la ejecución de las
tareas.

Dichos valores surgirán del monitoreo que se ha previsto en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que
resulte aprobado por la autoridad de aplicación.

 

3. CONSULTAS BOSKALIS INTERNATIONAL BV Sucursal Argentina (NO-2026-00005052-
CGPBB-JS#GGE)

 

Consulta N° 1.

Se solicita reconsiderar la extensión del plazo de presentación de ofertas y otorgar una prórroga de
setenta y cinco (75) días, en virtud de que la prórroga oportunamente concedida resulta insuficiente para
preparar una oferta técnicamente fundamentada y económicamente competitiva para un proyecto de la
magnitud y complejidad del presente proceso licitatorio.

Lo anterior obedece a la necesidad de completar adecuadamente los estudios técnicos, el análisis de
riesgos, la definición de la metodología constructiva, la estructuración económica de la oferta y los
correspondientes procesos internos de revisión y aprobación, todo ello con el nivel de análisis que un
proyecto de estas características requiere. A ello se suma, como circunstancia adicional, la menor
disponibilidad de recursos técnicos de nuestra casa matriz durante el período estival en Europa.

 

Respuesta Consulta 1:

Se mantiene la fecha de apertura informada en Circular N°2



 

Consulta N° 2.

En relación con la evaluación económica de las ofertas: el Art. 38° establece que la adjudicación recaerá
sobre "la oferta más conveniente", y el Art. 33° refiere a "los factores previstos en la documentación
licitatoria para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos". Sin embargo, el PBCG
no especifica los criterios, factores ni sus ponderaciones para la comparación económica entre ofertas.

Dado que los ítems de Obra 1 se cotizan en USD/tonelada (Ítems 1A.1 y 1A.2) y como monto fijo anual
(Ítem 1.B), y la Obra 2 como "suma alzada" con dos alternativas de pago, solicitamos que el CGPBB
informe:

a) ¿Qué metodología utilizará la Comisión Evaluadora para comparar económicamente las ofertas?

¿Se aplicará alguna fórmula de valor presente, equivalente anual u otro método que permita agregar los
distintos componentes en un único valor comparable entre oferentes?

b) ¿La comparación económica considerará conjuntamente Obra 1 y Obra 2, o cada obra será evaluada
en forma independiente?

c) Respecto del Art. 36°, el criterio de equivalencia del 5% refiere a "la de menor precio cotizado".

Solicitamos aclarar cuál es el precio de referencia para determinar dicha equivalencia: ¿el precio del Ítem
1A.1, la suma de todos los ítems de Obra 1, un valor combinado con Obra 2, u otro indicador?

 

Respuesta Consulta 2:

El pliego y el régimen de contrataciones dispone que la adjudicación se ajustará al estándar de la
oferta más conveniente previsto en el art. 38 del PBCG, en función de los factores objetivos indicados
en el art. 26 del PBCG (complejidad, monto, tipo de contratación e idoneidad de los oferentes),
tratándose de un concepto jurídico indeterminado cuya aplicación no es discrecional, sino razonada y
sujeta a los principios de razonabilidad y no arbitrariedad.

Atento a que el tipo de adjudicación es total, al momento de evaluación de las ofertas, la Obra 1 y
Obra 2 serán analizadas conjuntamente.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que la instancia de desempate se reserva para el supuesto en el
que existan ofertas similares técnicamente (cfr. art. 36 del PBCG), conforme los factores de
comparación previstos en el art. 33 del PBCG y el estándar de oferta más conveniente del art. 38.

 

Consulta N° 3.

Conforme el Art. 18° - Oferta del PBCG, Punto 2 "Capacidad Económico-Financiera", se establece que la
Comisión Evaluadora podrá requerir, de ser necesario, ampliación de información sobre la capacidad
económico-financiera del oferente, citando entre otros los puntos 2.5 (certificación específica de Contador
Público Nacional) y 2.6 (estados contables de los últimos ejercicios). Se consulta si el oferente puede
incluir esta documentación en su oferta en todo o en parte, sin perjuicio de la evaluación que

oportunamente realice la Comisión Evaluadora sobre la misma. En su caso, se solicita se tenga en cuenta
el tiempo adicional necesario para la preparación de esta documentación por parte de un oferente



extranjero, atento los requisitos de certificaciones, apostillas, traducciones y legalizaciones que su debida
preparación conlleva, y que dicho plazo constituye un argumento adicional a favor de la
prórroga solicitada en el punto 1.

 

Respuesta Consulta 3:

La presentación de la documentación prevista en los puntos 2.5. y 2.6. del art. 18.2. del PBCG no es
obligatoria al momento de la oferta, sino que queda sujeta a que la Comisión Evaluadora la requiera,
si la considerara necesaria. Su inclusión voluntaria junto con la oferta no puede ser invocada como
fundamento de demora en su preparación. En caso de que la Comisión Evaluadora requiera dicha
documentación en ejercicio de la facultad citada, se otorgará al oferente un plazo razonable para su
cumplimiento.

En cuanto a la extensión del plazo se remite a la respuesta brindada en el punto 1.

 

4. CONSULTA CRUX MARINE S.A.S. (NO-2026-00005059-CGPBB-JS#GGE)

Consulta N° 1:

En el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA N°06-CGPBB/2026….solicito se nos conceda la posibilidad de
realizar una visita al lugar de la obra, así como también mantener la reunión informativa correspondiente,
con el objetivo de profundizar sobre los aspectos técnicos, operativos, logísticos y de seguridad vinculados
a la convocatoria.

 

Respuesta Consulta 1:

 

Se informa a la INTERESADA que no se realizará una nueva visita de obra, ni reunión informativa.  

Sin perjuicio de lo antes expuesto,  la grabación correspondiente a la reunión informativa celebrada
en el marco del presente procedimiento se encuentra disponible en el Centro de Información para
vuestra consulta.

 

5. CONSULTAS JAN DE NUL (CIA. SUD AMERICANA DE DRAGAGOS S.A. (NO-00005077-
CGPBB-JS#GGE )

 

Consulta N° 1:

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento (Obra 1) — Ítems 1.A.1 y
1.A.2 — Mecanismo de determinación de importes mensuales y ajuste anual por variación de toneladas
operadas (Art. 17, punto 17.2)

En relación con el mecanismo de determinación de importes mensuales y ajuste anual por variación de
toneladas operadas previsto en el Art. 17, punto 17.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra
de Mantenimiento (Obra 1), aplicable a los Ítems 1.A.1 y 1.A.2, se solicita al Comitente aclarar el siguiente



aspecto:

Una vez efectuada la conciliación anual y aplicado el ajuste correspondiente sobre el importe del contrato,
se consulta si, a los efectos de las conciliaciones de los años subsiguientes:

a) la base de referencia de toneladas operadas continúa siendo, en todos los casos, la establecida
originalmente en el pliego y la oferta (33.344.879 toneladas), de modo que cada conciliación anual se
practica de manera independiente contra dicha base fija; o bien

b) el volumen de toneladas resultante de cada conciliación anual pasa a constituir la nueva base de
referencia aplicable hasta la conciliación anual siguiente, operando los ajustes de manera acumulativa
sobre bases sucesivamente actualizadas.

Se solicita asimismo indicar, para la alternativa que corresponda, si el ajuste resultante modifica
exclusivamente el importe del contrato hacia adelante para los períodos subsiguientes.

 

Respuesta Consulta 1:

Para la determinación del importe mensual del contrato de los ITEM 1A.1 y 1A.2 durante el primer
año calendario se utilizará como base un monto de referencia de 33.344.879 toneladas.

A partir del segundo año calendario y durante la duración del contrato se utilizará el monto de
toneladas del año inmediato anterior, conforme lo dispuesto en el art. 17 punto 2.

 

Consulta N° 2:

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento (Obra 1) — Ítem 1.B —

Revisión quinquenal de los volúmenes de sedimentación del canal profundizado (punto 1.12).

En relación con la revisión de los volúmenes de sedimentación prevista en el punto 1.12 del Pliego de
Especificaciones Técnicas de la Obra de Mantenimiento (Obra 1), a practicarse transcurridos cinco (5)
años desde la finalización de la profundización y reiterarse cada cinco (5) años subsiguientes, se solicita
al Comitente aclarar el siguiente aspecto:

Una vez efectuada la primera revisión quinquenal y aplicado el eventual ajuste que de ella resulte, se
consulta si, para las revisiones posteriores:

 

a) la comparación entre la sedimentación real registrada y la sedimentación estimada se practica, en todos
los casos, contra la estimación originalmente presentada en la oferta, manteniéndose ésta como base de
referencia invariable durante toda la vigencia del contrato; o bien

 

b) el volumen de sedimentación resultante de cada revisión quinquenal pasa a constituir la nueva base de
referencia contra la cual se practicará la comparación en el período quinquenal siguiente.

Se solicita asimismo precisar la metodología de medición aplicable a la determinación de la
“sedimentación real” a los fines de dicha comparación (relevamientos batimétricos considerados, períodos
de cómputo y criterio de imputación de los volúmenes dragados), a efectos de asegurar la comparabilidad



entre la base de referencia y los valores efectivamente registrados.

 

Respuesta Consulta 2:

Pasados los primeros 5 años (en los cuales el de referencia será el ofertado) las posteriores referencias
serán las establecidas en base a los volúmenes registrados mediante el análisis de los correspondientes
relevamientos ejecutados en el período inmediatamente anterior. Este nuevo valor de referencia no
podrá exceder el porcentual de ajuste máximo en más o en menos del 30% respecto al empleado en
los 5 años anteriores conforme establecido en el art. 1.12 del PET Obra 1.

La metodología a emplear para la medición se basará en relevamientos batimétricos in survey y out
survey, que se adaptarán a la estrategia de mantenimiento adoptada por la Contratista.

 

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-
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